ALCALDÍA TLALPAN

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Tlalpan, CDMX, a 15 de enero de 2020

Oficio: AT/ 019 /2020

Asunto: Presupuesto Participativo 2019
4º Informe Trimestral

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
I LEGISLATURA
23 ENE. 2020
Recibió: DIANA
Hora: 12:41

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA

P R E S E N T E.

En seguimiento al Presupuesto Participativo 2019, y con el objetivo de informar el estado de avance de los proyectos en la Alcaldía Tlalpan correspondientes al cuarto trimestre.

Al respecto se anexa al presente el estado de avance de los 178 proyectos de Presupuesto Participativo del ejercicio fiscal 2019, en las colonias y pueblos originarios de esta demarcación, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

I LEGISLATURA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
FOLIO: 00011878
FECHA: 24/1/20
HORA: 14:50 hrs
RECIBIÓ:

ATENTAMENTE
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA

ALCALDESA DE TLALPAN

C.c.c.e.p.- Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.- cgac_copiasjefatura@cdmx.gob.mx
Mtro. Juan José Serrano Mendoza.- Contralor General de la Ciudad de México.- oficinacg@cdmx.gob.mx
Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez.- Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. cccepsegob@cdmx.gob.mx

PEAP/ipg

PRESUPPUESTO PARTICIPATIVO
REPORTE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE

CONS.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	ESTADO	DIRECCIÓN GENERAL
1	2 de Octubre	12-205	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	Ecotecnias	CONCLUIDO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
2	A M S A	12-005	ADQUISICIÓN - INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA (CIRCUITO CERRADO) SEIS CÁMARAS UBICADAS ESTRATEGICAMENTE EN TODA LA COLINIA	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
3	Ahuacatitla	12-001	TINACOS TODA LA COL. AHUACATITLA	Ecotecnias	CONCLUIDO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
4	Ampliación Miguel Hidalgo 2a secc	12-002	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA ESCALERAS ESQUINA CORREGIDORA Y VITO ALESSIO ROBLES HASTA RINCONADA DE CORREGIDORA	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
5	Ampliación Miguel Hidalgo 3a Secc	12-003	RENOVACIóN DE ASFALTO EN LA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
6	Ampliación Miguel Hidalgo 4a Secc	12-004	CALENTADORES SOLARES PARA LOS HOGARES DE CALLE 5, AV. 1, CALLE 6, CALLE 7 Y CALLE 8	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
7	Arboledas del Sur	12-007	EDUBILITYMX: RODANDO ANDO	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
8	Arenal Guadalupe Tlalpan	12-008	CÁMARAS DE VIGILANCIA (CIRCUITO CERRADO), ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN (15) EN AVENIDA MÉXICO XOCHIMILCO Y CALLES DENTRO DE LA COLONIA	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
9	Arenal Puerta Tepepan	12-009	DRENAJE, CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO DE OBRA EN CALLE ZAPATA ENTRE CALLE ARENAL Y CALLE RÍO SAN BUENAVENTURA	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
10	Atocpa Sur	12-010	CALENTADORES SOLARES	Ecotecnias	REPORTE CON BASE EN LA REVISIÓN QUE HA REALIZADO EL ÁREA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO CON CORTE DE 31 DE DICIEMBRE 2019	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
11	Ayocatitla, Asunción	12-011	PAVIMENTO EN PROLONGACIÓN AYOCATITLA	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

PRESUPPUESTO PARTICIPATIVO
REPORTE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE

CONS.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	ESTADO	DIRECCIÓN GENERAL
12	Belisario Domínguez	12-215	CÁMARAS DE VIGILANCIA (15) ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN VASCO DE QUIROGA, CALLE 8, 6, 15, 11, 2, 1, JARDÍN, ENOCH Y GANTE	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
13	Belvedere	12-013	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	Ecotecnias	REPORTE CON BASE EN LA REVISIÓN QUE HA REALIZADO EL ÁREA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO CON CORTE DE 31 DE DICIEMBRE 2019	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
14	Bosques de Tepeximilpa	12-014	INSTALACIóN DE CáMARAS DE CIRCUITO CERRADO PARA LA COLONIA BOSQUES DE TEPEXIMILPA	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
15	Bosques del Pedregal	12-016	ADQUISICIóN E INSTALACIóN DE CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL.	Ecotecnias	REPORTE CON BASE EN LA REVISIÓN QUE HA REALIZADO EL ÁREA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO CON CORTE DE 31 DE DICIEMBRE 2019	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
16	Calvario Camisetas	12-017	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 15 CÁMARAS DE MUY BUENA CALIDAD, 360°, DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EN LA COLONIA CALVARIO CAMISETAS	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
17	Cantera Puente de Piedra	12-018	CALENTADORES SOLARES	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
18	Chichicaspatl	12-019	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	Ecotecnias	CONCLUIDO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
19	Chimalcoyoc	12-020	CALENTADORES SOLARES PARA EL PUEBLO CONTINUANDO EL PROYECTO ANTERIOR	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
20	Chimilli	12-022	PARABúS CON ILUMINACIóN Y SEMAFORO PARA EL KM. 7.200 DE LA CARRETERA PICACHO AJUSCO	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
21	Club de Golf México-San Buenaventura	12-023	LUMINARIAS PUNTA DE BALA: EN CAMELLÓN SAN BUENAVENTURA	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

PRESUPPUESTO PARTICIPATIVO
REPORTE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE

CONS.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	ESTADO	DIRECCIÓN GENERAL
22	Coapa - Villa Cuemanco	12-093	SEGURIDAD PARA TODOS	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
23	Coapa 2a Secc - Ramos Millán	12-024	REENCARPETADO DE LAS CALLES INGENIO ZACATEPEC, INGENIO CALIPAN E INGENIO SAN CRISTOBAL.	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
24	Colinas del Bosque - Las Tortolas	12-025	LUMINARIAS LED CON PANEL SOLAR	Infraestructura	CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019, SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO POR CAPITULO 4000, EN PROCESO DE ENTREGA DE CHEQUES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS.	DIRECCIÒN GENERAL DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
25	Condominio del Bosque (Fracc) - Bosque de Tlalpan	12-026	SISTEMA DE ALARMA PERIMETRAL	Infraestructura	CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019, SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO POR CAPITULO 4000, EN PROCESO DE ENTREGA DE CHEQUES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS.	DIRECCIÒN GENERAL DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
26	Conjunto Urbano Cuemanco (U. Hab.)	12-027	ALUMBRADO PARA TODO EL PARQUE DE U.H. CUEMANCO	Infraestructura	CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019, SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO POR CAPITULO 4000, EN PROCESO DE ENTREGA DE CHEQUES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS.	DIRECCIÒN GENERAL DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
27	Conjunto Habitacional Pedregal del Lago	12-218	REHABILITACIóN PARCIAL DE CALLE PRINCIPAL Y ACCESO A PLAZOLETAS. (INTERIOR DEL CONDOMINIO), CAMINO A SANTA TERESA 13.	Infraestructura	CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019, SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO POR CAPITULO 4000, EN PROCESO DE ENTREGA DE CHEQUES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS.	DIRECCIÒN GENERAL DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
28	Cruz del Farol	12-029	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
29	Cuchilla de Padierna	12-030	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO

PRESUPPUESTO PARTICIPATIVO
REPORTE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE

CONS.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	ESTADO	DIRECCIÓN GENERAL
30	Cuilotepec II	12-031	SEGUNDA FASE DE LA ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA.	Ecotecnias	REPORTE CON BASE EN LA REVISIÓN QUE HA REALIZADO EL ÁREA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO CON CORTE DE 31 DE DICIEMBRE 2019	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
31	Cultura Maya	12-032	CáMARAS DE VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO PARA TODA LA COLONIA CULTURA MAYA	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
32	Diamante	12-033	TECHADO DE CANCHA DE FÚTBOL, TERCERA ETAPA	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
33	Dolores Tlall	12-034	CALENTADORES SOLARES	Ecotecnias	CONCLUIDO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
34	Ejidos de San Pedro Mártir I (Norte)	12-035	SEGURIDAD PARA LAS CALLES ALHELI, CEDRAL Y RÍO SAN BUENAVENTURA. (CÁMARAS SEGURIDAD)	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
35	Ejidos de San Pedro Mártir II (Sur)	12-219	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
36	El Arenal	12-036	PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA, 3RA CDA. PROLONGACIÓN MOCTEZUMA Y 1RA CDA. DE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
37	El Divisadero	12-037	ASFALTO PARA VARIAS CALLES DE LA COLONIA EN CALLES MIRADORES	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
38	El Zacatón	12-039	CALENTADORES SOLARES PARA MAS DE SIETE HABITANTES, PARA TODA LA COMUNIDAD, SERáN SORTEADOS ALEATORIA MENTE.	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
39	Emilio Portes Gil PEMEX Picacho (U. Hab.)	12-040	COLOCACIóN DE PASTO SINTéTICO EN CANCHA DE FUTBOL 7 DE LA UNIDAD HABITACIONAL EMILIO PORTES GIL.	Infraestructura	CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019, SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO POR CAPITULO 4000, EN PROCESO DE ENTREGA DE CHEQUES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS.	DIRECCIÒN GENERAL DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA

PRESUPPUESTO PARTICIPATIVO
REPORTE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE

CONS.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	ESTADO	DIRECCIÓN GENERAL
40	Ex Hacienda San Juan de Dios	12-042	CÁMARAS DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
41	Floresta - Prado - Vergel Coapa	12-043	ALUMBRADO CON LUMINARIAS DE CELDAS SOLARES EN LAS COLONIAS PRADO COAPA 1A SECCION , VERGEL COAPA Y FLORESTA COYOACÁN	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
42	FOVISSTE San Pedro Mártir (U.Hab)	12-045	INSTALAR MALLA CICLÓNICA EN JARDÍN DE JUEGOS, EVITAR QUE ENTREN LOS PERROS, ESTÉ LIBRE DE HECES FECALES Y COMPRAR E INSTALAR JUEGOS INFANTILES	Infraestructura	CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019, SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO POR CAPITULO 4000, EN PROCESO DE ENTREGA DE CHEQUES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS.	DIRECCIÒN GENERAL DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
43	Fresno	12-046	ADQUISICIóN E INSTALACIóN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA FRESNO	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
44	Fuentes Brotantes Miguel Hidalgo (U Hab)	12-047	RESTAURACIÓN DE POSTES EXISTENTES EN VÍA PÚBLICA EN TODA LA COLONIA FUENTES BROTANTES (U. HAB)	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
45	Fuentes del Pedregal	12-049	CONTINUACIóN DE TROTAPISTA EN EL PARQUE DE LOS ILUSOS COLONIA FUENTES DEL PEDREGAL Y ANDADORES QUE CRUZAN EL PARQUE.	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
46	Fuentes y Pedregal de Tepepan	12-048	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN TODA LA COLONIA FUENTES DE TEPEPAN.	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
47	Granjas Coapa	12-050	REENCARPETADO DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS DE LA UNIDAD TENORIOS 298, CORRESPONDIENTE A LOS EDIFICIOS OLIVO Y SAUCE	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
48	Granjas Coapa Oriente	12-051	PAVIMENTACIÓN Y/O REENCARPETAMIENTO EN LA CALLE PERALES	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
49	Hacienda San Juan-Rincón de San Juan-Chimali	12-053	RIEGO POR ASPERCION EN EL PARQUE DE CHIMALLI	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
50	Héroes de 1910	12-055	CASA ECOLÓGICA DE ACUERDO AL LUGAR OTHON LOBATO ESQUINA MIGUEL M. ACOSTA/PROYECTO INVIABLE, SE ATIENDE PROYECTO EN PRELACION CALENTADORES SOLARES	Obras y Servicios	REPORTE CON BASE EN LA REVISIÓN QUE HA REALIZADO EL ÁREA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO CON CORTE DE 31 DE DICIEMBRE 2019	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO

PRESUPPUESTO PARTICIPATIVO
REPORTE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE

CONS.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	ESTADO	DIRECCIÓN GENERAL
51	Héroes de Padierna I	12-209	CALENTADORES SOLARES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COLONIA HéROES I	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
52	Héroes de Padierna II	12-210	BARRA Y OBSTáCULOS DE EJERCITACIóN PARA DEPORTES URBANOS (PARKOURT, STREET WORKOUT Y SKATEPARK)	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
53	Hueso Periférico-ISSSFAM No 7 (U.Hab)	12-057	REENCARPETADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA UNIDAD	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
54	Ignacio Chávez (U. Hab.)	12-059	REENCARPETADO	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
55	Isidro Fabela I (Poniente)	12-060	BOTONES DE ALARMA DE SEGURIDAD	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
56	Isidro Fabela (Ampl)	12-061	CONTINUIDAD DE ENCARPETADO EN VICENTE GUERRERO Y PIEDRA PALMEADA	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
57	Isidro Fabela II (Oriente)	12-220	COLOCACIÓN DE POSTES CON LAMPARAS, PARA ILUMINACIÓN PUBLICA EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
58	ISSSFAM NO. 1 (U. Hab.) - Villa Tlalpan	12-062	REMODELACIÓN, ACONDICIONAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UNIDAD Y PINTURA A FACHADAS DE EDIFICIOS	Infraestructura	CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019, SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO POR CAPITULO 4000, EN PROCESO DE ENTREGA DE CHEQUES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS.	DIRECCIÒN GENERAL DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
59	Jardines Coapa - Belisario Domínguez	12-064	REENCARPETADO DE CONCRETO ASFÁLTICO TEMPLADO EN LA C DE DOCTOR ATL ENTRE CALZ. DE GUADALUPE Y SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, COL. BELISARIO DOMINGUEZ	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
60	Jardines de San Juan	12-065	LUMINARIAS CON FOTOCELDAS SOLARES PARA TODA LA COLONIA, (SE ATIENDE EL PROYECTO EN PRELACIÓN DEBIDO A LA INVIABILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO GANADARO "ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA RED ELÉCTRICA")	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

PRESUPPUESTO PARTICIPATIVO
REPORTE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE

CONS.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	ESTADO	DIRECCIÓN GENERAL
61	Jardines del Ajusco	12-066	LUMINARIAS PARA LA COLONIA JARDINES DEL AJUSCO	Infraestructura	EN PROCESO SE ENCUENTRAN ADJUDICADOS LOS CONTRATOS Y EN PROCESO DE EJECUCION, ASÍ COMO EL SURTIDO DE MATERIALES AL ALMACÉN CENTRAL DE ESTA ALCALDÍA, DE LOS PROYECTOS GANADORES EN ESTA COLONIA.	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
62	Jardines en la montaña	12-067	REPARACIóN DE CANCHA DE USOS MúLTIPLES (PARQUE DE SORATA)	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
63	Juventud Unida	12-068	REENCARPETADO DE LAS CALLES PALMERA Y CERRADA PROLONGACIÓN MIRADOR.	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
64	La Fama	12-070	LUMINARIAS SOLARES, PARA ILUMINACIóN DE LAS CALLES DE LA FAMA, AVENIDA DEL TRABAJO, 11 MARTIRES, UNIóN	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
65	La Guadalupana	12-071	PAVIMENTACION EN CAMINO VECINAL Y CAMINO LOS ARCOS	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
66	La Joya	12-072	REPARACIÓN DE LÁMPARAS EXISTENTES Y CAMBIO POR LÁMPARAS AHORRADORAS DE ENERGÍA DENTRO DE LA UNIDAD TORRES DE TLALPAN.	Infraestructura	CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019, SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO POR CAPITULO 4000, EN PROCESO DE ENTREGA DE CHEQUES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS.	DIRECCIÒN GENERAL DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
67	La Libertad - Ixtlahuaca	12-073	EMPEDRADO EN LA CALLE GUERRERO, MORELOS Y LA CALLE ACATEMPA	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
68	La Lonja	12-069	REPAVIMENTACIóN PRIVADA DE LAS PALMAS AMBOS LADOS Y ZARAGOZA COL. LA LONJA	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
69	La Magdalena Petlacalco (Pblo)	12-074	TINACOS PARA TENER AGUA LIMPIA PARA BEBER (XITLE, HACIENDA, CAMPANA, PRIMAVERA, AV. DE LA CRUZ, ARENAL, 5 DE MAYO, 3 DE ABRIL)	Ecotecnias	CONCLUIDO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
70	La Magueyera	12-216	CALENTADORES SOLARES PARA LA COMUNIDAD DELA COLONIA	Ecotecnias	CONCLUIDO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
71	La Palma	12-075	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA.	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

PRESUPPUESTO PARTICIPATIVO
REPORTE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE

CONS.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	ESTADO	DIRECCIÓN GENERAL
72	La Primavera	12-076	TINACOS DE 1,100 LITROS PARA TODA LA COLONIA LA PRIMAVERA	Ecotecnias	CONCLUIDO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
73	La Tortuga Xolalpa - Hco. Colegio Militar	12-077	CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO PARA VIGILANCIA LAS 24 HORAS (CCTV) SOBRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE LA TORTUGA.	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
74	Loma Bonita - Ampliación Tepeximilpa	12-221	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
75	Lomas Altas de Padierna Sur	12-079	ADQUISICIóN E INSTALACIóN DE CALENTADORES CON CELDAS SOLARES PARA LA COLONIA	Ecotecnias	REPORTE CON BASE EN LA REVISIÓN QUE HA REALIZADO EL ÁREA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO CON CORTE DE 31 DE DICIEMBRE 2019	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
76	Lomas de Cuilotepec	12-080	DAR SEGUIMIENTO A LA CONTINUACIóN DE LA OBRA DE LA CALLE MIRADOR Y QUE CON EL PRESUPUESTO PASADO NOS FALTA TERMINACIóN	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
77	Lomas de Padierna (Ampl)	12-082	PAVIMENTACION CON CONCRETO ARMADO EN CALLE PRINCIPAL	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
78	lomas de Padierna I	12-211	CALENTADORES SOLARES PARA LA CALLE BOCHIL ENTRE ACANCEH Y SINANCHE	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
79	Lomas de Padierna II	12-212	CALENTADORES SOLARES EN HOPELCHEN ENTRE ACANCEH Y SINANCHE	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
80	Lomas de Tepemecatl	12-222	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA TODA LA COLONIA	Ecotecnias	CONCLUIDO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
81	Lomas de Texcalatlaco	12-084	PAVIMENTAR LA CALLE CERRADA PLAN DE SAN LUIS.	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
82	Lomas del Pedregal	12-085	TALLERES PARA REALIZAR, ARMAR Y ADQUIRIR CALENTADORES SOLARES	Actividades Culturales	EN PROCESO DE REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DERECHOS CULTURALES Y EDUCATIVOS

PRESUPPUESTO PARTICIPATIVO
REPORTE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE

CONS.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	ESTADO	DIRECCIÓN GENERAL
83	Lomas Hidalgo	12-086	CALENTADORES SOLARES EN CALLES BARBERO DE SEVILLA Y CARLOS DARWIN ENTRE MINUETO Y FERROCARRIL DE CUERNAVACA	Ecotecnias	REPORTE CON BASE EN LA REVISIÓN QUE HA REALIZADO EL ÁREA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO CON CORTE DE 31 DE DICIEMBRE 2019	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
84	Los Encinos	12-087	LUMINARIAS DE 7.5 MTS. DE ALTURA, ADQUISICIóN E INSTALACIóN EN LA COLONIA	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
85	Los Pastores	12-088	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LUGARES ESTRATÉGICOS	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
86	Los Volcanes	12-089	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA TODA LA COLONIA	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
87	Ma. Esther Zuno de Echeverría-Tlalpuente	12-092	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA MARÍA ESTHER ZUNO	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
88	Mesa los Hornos, Texcaltenco	12-094	CALENTADORES SOLARES PARA LA C. CHANTEPEC	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
89	Miguel Hidalgo	12-095	LAMPARAS DOMICILIARIS LED EN ZONA ESCOLAR	Infraestructura	EN PROCESO SE ENCUENTRAN ADJUDICADOS LOS CONTRATOS Y EN PROCESO DE EJECUCION, ASÍ COMO EL SURTIDO DE MATERIALES AL ALMACÉN CENTRAL DE ESTA ALCALDÍA, DE LOS PROYECTOS GANADORES EN ESTA COLONIA.	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
90	Mirador 1ra. Secc	12-096	PURIFICADOR DE AGUA. OSMOSIS INVERSA SEIS ETAPAS 100 GPD CON BOMBA BOOSTER Y UV PARA LAS CALLES: VOLCÁN CANLAON; CALLE VOLCÁN ELBRUZ Y CALLE COTOPAX	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
91	Mirador 2a y 3a Secc	12-097	SUMINISTRO E INSTALACIóN DE CáMARAS DE CCTV EN TODA LA COLONIA CáMARAS DE SEGURIDAD	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO

PRESUPPUESTO PARTICIPATIVO
REPORTE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE

CONS.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	ESTADO	DIRECCIÓN GENERAL
92	Mirador del Valle	12-099	CALENTADORES SOLARES TODA LA COLONIA	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
93	Mirador I	12-100	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA MIRADOR 1	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
94	Mirador II	12-101	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA MIRADOR II	Ecotecnias	CONCLUIDO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
95	Movimiento Organizado de Tlalpan-El Mirador (RNCDA)	12-102	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS COLONIAS: MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN Y EL MIRADOR-RINCONADA (SEGUNDA ETAPA)	Ecotecnias	REPORTE CON BASE EN LA REVISIÓN QUE HA REALIZADO EL ÁREA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO CON CORTE DE 31 DE DICIEMBRE 2019	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
96	Narciso Mendoza-Villa Coapa Súper Manzana 1 (U Hab.)	12-103	PINTURA Y MANO DE OBRA CONTINUIDAD POR DENSIDAD	Infraestructura	CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019, SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO POR CAPITULO 4000, EN PROCESO DE ENTREGA DE CHEQUES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS.	DIRECCIÒN GENERAL DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
97	Narciso Mendoza-Villa Coapa Súper Manzana 2 (U Hab.)	12-104	CÁMARAS DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO PARA LA SUPER MANZANA 2	Infraestructura	CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019, SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO POR CAPITULO 4000, EN PROCESO DE ENTREGA DE CHEQUES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS.	DIRECCIÒN GENERAL DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
98	Narciso Mendoza-Villa Coapa Súper Manzana 3 (U. Hab.)	12-105	PINTURA Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD HABITACIONAL NARCISO MENDOZA SUPER MANZANA 3 VILLA COAPA.	Infraestructura	CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019, SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO POR CAPITULO 4000, EN PROCESO DE ENTREGA DE CHEQUES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS.	DIRECCIÒN GENERAL DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA

PRESUPPUESTO PARTICIPATIVO
REPORTE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE

CONS.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	ESTADO	DIRECCIÓN GENERAL
99	Narciso Mendoza-Villa Coapa Súper Manzana 6 (U. Hab.)	12-106	REPARACIÓN DE ESCALONES DE LAS CASAS DUPLEX Y EDIFICIOS DE NARCISO MENDOZA SUPER MANZANA 6	Infraestructura	CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019, SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO POR CAPITULO 4000, EN PROCESO DE ENTREGA DE CHEQUES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS.	DIRECCIÒN GENERAL DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
100	Narciso Mendoza-Villa Coapa Súper Manzana 7 (U. Hab.)	12-107	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COMEX Y SELLADOR VINILICO EN MUROS Y PLAFONES, EN 5 EDIFICIOS S.M.7 V.C.	Infraestructura	CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019, SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO POR CAPITULO 4000, EN PROCESO DE ENTREGA DE CHEQUES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS.	DIRECCIÒN GENERAL DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
101	Narciso Mendoza-Villa Coapa Súper Manzana 8 (U. Hab.)	12-217	CONTINUIDAD DE LA RED HIDRÁULICA DE LA SUPERMANZANA 8	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
102	Niño Jesús (Barr)	12-108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
103	Nueva Oriental Coapa- Ex Hacienda Coapa	12-109	JARDINES DE LLUVIA Y CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CAMELLÓN DE RANCHO PIOMO ENTRE RANCHO CALICHAL Y CALLE LIORNA	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
104	Nuevo Renacimiento de Axalco	12-110	SEGURIDAD EN NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO. CÁMARAS DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO.	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
105	Ocotla-Ocotla Chico	12-111	ALARMAS VECINALES SONORAS PARA EXTERIOR EN OCOTLA - OCOTLA EL CHICO (PROYECTO EN PRELACIÓN DEBIDO A LA INVIABILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO GANADOR "ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA RED ELÉCTRICA")	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
106	Oriente (Ampl)	12-112	DRENAJE EN LA COLONIA / PROYECTO INVIABLE, SE ATIENDE PROYECTO EN PRELACION PAVIMENTACION SOBRE LA CUARTACERRADA DE XOCHITLALLI Y XOCHIPILLI	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
107	Paraje 38	12-113	RESUMIDERO EN CALLE FRESAS ENFRENTE DE LA TIENDA DE LOS ARCOS	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

PRESUPPUESTO PARTICIPATIVO
REPORTE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE

CONS.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	ESTADO	DIRECCIÓN GENERAL
108	Parques del Pedregal	12-114	CáMARA DE VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO EN LAS CALLES DE 1RA. Y 2DA. CERRADA DE ALBORADA Y ALFUENTE COL. PARQUES DEL PEDREGA	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
109	Parres el Guarda (Pblo)	12-115	REHABILITACIóN DE LA PRIMARIA ESTADO DE NAYARIT	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
110	Pedregal de las Águilas	12-116	CALENTEDORES SOLARES AL ALCANCE PRESUPUESTAL,SORTEO.	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
111	Pedregal de San Nicolás 1a Secc	12-117	TINACOS, LUMINARIAS SOLARES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN CALLE CHINA	Ecotecnias	REPORTE CON BASE EN LA REVISIÓN QUE HA REALIZADO EL ÁREA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO CON CORTE DE 31 DE DICIEMBRE 2019	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
112	Pedregal de San NIcolás 2a Secc	12-118	CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA PARA TODA LA COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLáS SEGUNDA SECCIóN	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
113	Pedregal de San Nicolás 3a Secc	12-119	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
114	Pedregal de San Nicolás 4a Secc I	12-213	RECUPERACIóN DE JUEGOS RECREATIVOS EN FERROCARRIL DE CUERNAVACA	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
115	Pedregal de San Nicolás 4a Secc II	12-214	LUMINARIA DE POSTE CORTO (2 METROS) EN LA CALLE DE DZITAS ENTRE HOCABA Y DZEMUL	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
116	Pedregal de Santa Úrsula Xitla	12-121	CONTINUACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE LAGUNEROS.	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
117	Piedra Larga	12-124	CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA COLONIA PIEDRA LARGA	Ecotecnias	CONCLUIDO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
118	Plan de Ayala	12-125	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA PLAN DE AYALA AL ALCANCE PRESUPUESTAL	Ecotecnias	CONCLUIDO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
119	Popular Santa Teresa	12-127	RAMPAS PARA LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIóN MúLTIPLE 64	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

PRESUPPUESTO PARTICIPATIVO
REPORTE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE

CONS.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	ESTADO	DIRECCIÓN GENERAL
120	Prado Coapa 2a Secc	12-130	CONTINUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EN LA COL. PRADO COAPA 2A. SECCIÓN	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE DEFINICIÓN DE UBICACIONES LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTATO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
121	Prado Coapa 3a Secc-Potrero Acoxpa	12-131	REHABILITACIÓN DE LAS 4 VERDES, HACIENDA TEMAZCALTEPEC, HACIENDA CARBONERA, HACIENDA CORRALEJO, HACIENDA JILOTEPEC Y HACIENDA JALTENGO.	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
122	Progreso Tlalpan	12-132	PAVIMENTO MIRAFLORES ENTRE PROLONGACIÓN JUÁREZ Y MIRAMAR.	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
123	Pueblo Quieto	12-133	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA PUEBLO QUIETO.	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
124	Rancho los Colorines (Fracc)	12-136	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA CIRCUITO CERRADO EN PRIVADA DE LOS COLORINES.	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
125	Real del Sur - Villas del Sur - Residencial Acoxpa	12-137	REENCARPETADO DE LA CALLE PIAMONTE	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
126	Residencial Insurgentes Sur (U HAB)	12-139	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL.	Infraestructura	CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019, SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO POR CAPITULO 4000, EN PROCESO DE ENTREGA DE CHEQUES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS.	DIRECCIÒN GENERAL DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
127	Rincón las Hadas-Villa Royale-Fuentes y Arconada Coapa	12-142	RED HIDRÁULICA EN CALLE ARBUSTOS. CON REPARACIÓN DE BANQUETA.	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
128	Rinconada (U.Hab)	12-143	RECONSTRUCCIóN Y COLOCACIóN DE BARDAS PERIMETRALES DE LA UH	Infraestructura	CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019, SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO POR CAPITULO 4000, EN PROCESO DE ENTREGA DE CHEQUES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS.	DIRECCIÒN GENERAL DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
129	Roca de Cristal	12-145	CALENTADORES SOLARES PARA LA COL. ROCA DE CRISTAL	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO

PRESUPPUESTO PARTICIPATIVO
REPORTE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE

CONS.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	ESTADO	DIRECCIÓN GENERAL
130	Rómulo Sánchez - San Fernando (Barr) - Peña Pobre	12-146	CÁMARAS DE VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO EN LA COLONIA RÓMULO SÁNCHEZ MIRELES.	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
131	San Andrés Totoltepec (Pblo)	12-147	ALERTAS VECINALES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
132	San Bartolo el Chico	12-148	CÁMARAS DE SEGURIDAD DE CCTV PARA TODA LA COLONIA SAN BARTOLO EL CHICO	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
133	San Juan Tepeximilpa	12-151	REALIZAR RESUMIDERO CALLE COSTERA ESQUINA MATLAZINCAS	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
134	San Juan Tepeximilpa (Ampl)	12-152	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
135	San Lorenzo Huipulco	12-153	RED DE LUMINARIAS PARA EL CAMELLON UBICADO EN ACUEDUCTO TLALPAN POSTES DE 2 METROS CON LUZ LED.	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
136	San Miguel Ajusco (Pblo)	12-155	KIT CCTV VIDEO VIGILANCIA PARA CASAS PARA ALGUNAS CALLES DE LA COLONIA	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
137	San Miguel Tehuisco-Los Ángeles-Ayometitla	12-156	TALLERES DE ACTIVIDADES MANUALES PARA AUTOEMPLEARSE, EN EL CENTRO COMUNITARIO TEHUISCO	Actividades Culturales	EN PROCESO DE REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DERECHOS CULTURALES Y EDUCATIVOS
138	San Miguel Topilejo (Pblo)	12-157	MAUISTIK REMASTERED	Actividades Culturales	EN PROCESO DE REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DERECHOS CULTURALES Y EDUCATIVOS
139	San Miguel Toxiac	12-208	CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN MIGUEL TOXIAC	Ecotecnias	CONCLUIDO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
140	San Miguel Xicalco (Pblo)	12-154	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA (ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN).	Ecotecnias	REPORTE CON BASE EN LA REVISIÓN QUE HA REALIZADO EL ÁREA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO CON CORTE DE 31 DE DICIEMBRE 2019	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO

PRESUPPUESTO PARTICIPATIVO
REPORTE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE

CONS.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	ESTADO	DIRECCIÓN GENERAL
141	San Nicolás II	12-158	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA SAN NICOLAS II EN CERRO DEL COYOTE Y CERRO DE LOS GAVILANES.	Ecotecnias	REPORTE CON BASE EN LA REVISIÓN QUE HA REALIZADO EL ÁREA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO CON CORTE DE 31 DE DICIEMBRE 2019	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
142	San Pedro Apóstol (Barr)	12-159	LÁMPARAS EN FACHADAS DE LA COLONIA SAN PEDRO APOSTOL (DE FOTOCELDAS DOMICILIARIAS)	Infraestructura	CONTRATOS Y EN PROCESO DE EJECUCION, ASÍ COMO EL SURTIDO DE MATERIALES AL ALMACÉN CENTRAL DE ESTA ALCALDÍA, DE LOS PROYECTOS GANADORES EN ESTA COLONIA.	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
143	San Pedro Mártir (Pblo)	12-160	"MALLA DE ALTA SEGURIDAD". MALLA PERIMETRAL, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN. ÁREA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DE INTERÉS SOCIAL DILIGENCIAS TLALPAN	Infraestructura	CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019, SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO POR CAPITULO 4000, EN PROCESO DE ENTREGA DE CHEQUES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS.	DIRECCIÒN GENERAL DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
144	Santa Úrsula Xitla	12-161	RENOVACIÓN DE BANQUETA	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
145	Santísima Trinidad	12-162	ADQUISICIÓN Y REPARTICIÓN DE FILTROS DE AGUA POTABLE PARA COCINA DE TODA LA COLONIA	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
146	Santo Tomás Ajusco (Pblo)	12-163	CALENTADORES SOLARES PARA LOS VECINOS DE LA CALLE FRANCISCO PEÑUÑURI	Ecotecnias	REPORTE CON BASE EN LA REVISIÓN QUE HA REALIZADO EL ÁREA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO CON CORTE DE 31 DE DICIEMBRE 2019	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO

PRESUPPUESTO PARTICIPATIVO
REPORTE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE

CONS.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	ESTADO	DIRECCIÓN GENERAL
147	Sauzales Cebadales (U.Hab)	12-164	PINTURA Y RESANE DE EDIFICIOS Y LOCALES DE TODA LA UNIDAD HABITACIONAL SAUZALES NO. 83	Infraestructura	CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019, SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO POR CAPITULO 4000, EN PROCESO DE ENTREGA DE CHEQUES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS.	DIRECCIÒN GENERAL DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
148	Sección XVI	12-165	CÁMARA DE VIGILANCIA SOBRE CALLE 11	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
149	Solidaridad	12-166	SEMáFORO EN LA CALLE PICACHO AJUSCO KILOMETRO 8.5 ESQUINA AV BOSQUES. FRENTE A LA COLONIA SOLIDARIDAD	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
150	Tecorral	12-167	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ALEATORIA DE CALENTADORES SOLARES HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DESIGNADO A LA COLONIA	Ecotecnias	REPORTE CON BASE EN LA REVISIÓN QUE HA REALIZADO EL ÁREA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO CON CORTE DE 31 DE DICIEMBRE 2019	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
151	Tenorios Infonavit 1 y 2 (U. Hab.)	12-168	CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE O REMODELACIÓN	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
152	Tepetlica el Alto - 3 de Mayo	12-170	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA AMPLIACIÓN 3 DE MAYO	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
153	Tepetongo	12-171	FILTROS DE AGUA POTABLE PARA LA COCINA EN TEPETONGO	Ecotecnias	EN ELABORACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
154	Tetenco (Pje)	12-172	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN FLOR SILVESTRE Y CEDROS PARA EVITAR INUNDACIONES CON PERDIDAS Y DAÑOS MATERIALES EN VIVIENDAS.	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
155	Tezontitla	12-173	TEZONTITLA APROVECHANDO SU LUZ SOLAR	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
156	Tezontitla - El Calvario (Ampl)	12-174	LUMINARIAS SOLARES A LO LARGO DE LA CALLE TETEQUILO	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
157	Tlalcoligia	12-175	ASFALTO EN LA CALLE NAHOAS DE LA COLONIA TLALCOLIGIA.	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

PRESUPPUESTO PARTICIPATIVO
REPORTE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE

CONS.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	ESTADO	DIRECCIÓN GENERAL
158	Tlalmille	12-176	PROTECCIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA DEL PARQUE ECOLÓGICO CIUDAD DE MÉXICO COLONIA TLALMILLE	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
159	Tlalpan Centro	12-177	CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO EN CALLE ONCE MÁRTIRES	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
160	Toriello Guerra	12-180	MANTENIMIENTO DEL SALÓN VECINAL TORIELLO GUERRA	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
161	Torres de Padierna	12-181	CALENTADORES SOLARES EN CALLES DE TUNKAS, HOCABA Y CONKAL ENTRE CHICOASEN Y SACALUM	Ecotecnias	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
162	Tres Fuentes (U. Hab)	12-182	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN EN LAS UNIDADES DE LA COLONIA TRES FUENTES (UNIDAD HABITACIONAL)	Infraestructura	CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019, SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO POR CAPITULO 4000, EN PROCESO DE ENTREGA DE CHEQUES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS.	DIRECCIÒN GENERAL DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
163	Unidades Habitacionales de Tenorios	12-044	RECONSTRUCCIÓN DE SEGMENTO DE BARDA PERIMETRAL ENTRE TENORIOS 224 Y 230 Y COLOCACIÓN DE CONTRAFUERTES	Infraestructura	CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019, SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO POR CAPITULO 4000, EN PROCESO DE ENTREGA DE CHEQUES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS.	DIRECCIÒN GENERAL DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
164	Valle de Tepepan	12-183	CAMBIO DE NOMENCLATURA, BALIZAMIENTO BALIZAMIENTO CEBRAS, ETC. AL ALCANCE PRESUPUESTAL/INVIABLE OFICIO NO. AT/DGPC/1338/2019 2do. PROYECTO EN PRELACIÓN "REENCARPETAMIENTO Asfáltico en la colonia Valle de Tepepan"	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
165	Valle Escondido	12-184	RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES Y POZOS DE ABSORCIÓN (O RESUMIDEROS) DE AGUA PLUVIAL POR ETAPAS, EN LA CALLE DE ESMERALDA	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
166	Valle Verde	12-185	CAMARAS DE SEGURIDAD	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO

PRESUPPUESTO PARTICIPATIVO
REPORTE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE

CONS.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	ESTADO	DIRECCIÓN GENERAL
167	Verano	12-186	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	Ecotecnias	CONCLUIDO	DIRECCIÒN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO
168	Vergel del Coyoacán-Vergel del Sur	12-188	CONTINUACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA COLONIA VERGEL DE COYOACAN-VERGEL DEL SUR	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
169	Villa Coapa (Rdcial)	12-191	LUMINARIAS PARA TODOS, CONTINUACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LUMINARIAS AVENIDA DE HACIENDA	Infraestructura	EN PROCESO DE EJECUCION, ASÍ COMO EL SURTIDO DE MATERIALES AL ALMACÉN CENTRAL DE ESTA ALCALDÍA, DE LOS PROYECTOS GANADORES EN ESTA COLONIA.	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
170	Villa del Puente FOVISSSTE(U.Hab)	12-193	PROYECTO BIODIGESTOR. FOSA SÉPTICA REVESTIDA CON BIOMEMBRANA CON CONTROL DE PRESIÓN DONDE SE DESECHAN LAS HECES DE LOS PERROS.	Infraestructura	CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019, SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO POR CAPITULO 4000, EN PROCESO DE ENTREGA DE CHEQUES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS.	DIRECCIÒN GENERAL DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
171	Villa Lázaro Cárdenas	12-194	COMPOSCAN : ADQUISICIÓN - INSTALACIÓN DE CONTENEDORES DE HECES CANINAS EN LOS PARQUES SELECCIÓN NACIONAL, MODULO DEPORTIVO Y PARQUE EL TREBOL	Infraestructura	EN PROCESO DE EJECUCION, ASÍ COMO EL SURTIDO DE MATERIALES AL ALMACÉN CENTRAL DE ESTA ALCALDÍA, DE LOS PROYECTOS GANADORES EN ESTA COLONIA.	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
172	Villa Olimpica Liberador Mlguel Hidalgo (U Hab)	12-195	SALóN DE USOS MúLTIPLES FASE DOS TERMINADO Y EQUIPAMIENTO	Infraestructura	CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019, SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO POR CAPITULO 4000, EN PROCESO DE ENTREGA DE CHEQUES PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS.	DIRECCIÒN GENERAL DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
173	Vistas del Pedregal	12-198	"DE CERCA A LOS CIUDADANOS " PARA TENER UN LUGAR DE ENCUENTRO CON LOS CIUDADANOS CON EQUIPAMIENTO DE UNAS AULAS EN NARANJOS./ INVIABLE MEDIANTE OFICIO OFICIO NO. AT/DGPC/1584/2019 2do. PROYECTO EN PRELACIÓN "Rehabilitación de calle con Pavimento de hidroconcreto en Capulín entre naranjos y F.F.C.C.C"	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
174	Viveros de Coactetlan	12-199	TECHAR LA CANCHA DE BASQUETBALL DEL DEPORTIVO DE VIVEROS COACTETLAN	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÒN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

PRESUPPUESTO PARTICIPATIVO
REPORTE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE

CONS.	COLONIA	CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	ESTADO	DIRECCIÓN GENERAL
175	Xaxalco	12-200	RESUMIDERO PARA AGUA PLUVIAL EN CALLE GRANJAS ESQ. CON CALLE ARENAL	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
176	Xaxalipac	12-201	PAVIMENTACIóN DE LA CALLE GRANJAS, UBICADA ENTRE CDA. 3A. DE GRANJAS Y HUATULCO	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
177	Zacatlenda	12-202	NOMENCLATURAS PARA TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA ZACATIENDA/INVIABLE PROYECTO GANADOR, SE ATIENDE PROYECTO EN PRELACION CAMARAS DE SEGURIDAD	Prevencion del Delito	EN PROCESO DE VERIFICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTATO., SE CONTEMPLA CULMINAR CON LA VERIFICACIÓN DURANTE AL MES DE ENERO.	DIRECCIÒN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO
178	Zapote- Luis Donaldo Colosio (U. Habs.)	12-204	DESASOLVE Y REPARACIÓN DE RED HIDRÁULICA DEL ZAPOTE II	Obras y Servicios	EN PROCESO DE COMPROBACIÓN DE ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO